

Menu Maker by Qwenta - Kanban

Public

Board

Board

Filters

Share

To Do

kanban card template

This card is a template.

Sprint 1 P1 Front
Landing

Créer la page d'accueil

0/3 5

Sprint 1 P1 Back

Définition du modèle de donnée

0/4 3

Sprint 1 P1 Back

Définition des routes de l'API Menu Maker

0/5 8

Sprint 1 P1 Back

Connexion

Création des controleurs utilisateurs

0/6 8

Sprint 1 P1 Front

Connexion

Modale sign-up/sign-in

0/4 5

Sprint 1 P1 Back

Connexion

Email de confirmation

0/1 5

Sprint 1 P1 Back

Création des controleurs restaurants

0/5 8

Sprint 1 P1 Front

Sprint 1	P1	Front
Création de menu		
Modale de création/sélection de catégorie		
0/3		8
Sprint 1	P1	Front
Création de menu		
Modale de création d'articles		
0/6		13
Sprint 2	P1	Back
Création de menu		
Création des controleurs menus		
0/5		8
Sprint 2	P1	Back
Création de menu		
Création des controleurs categories		
0/5		5
Sprint 2	P1	Back
Création de menu		
Création des controleurs articles		
0/5		8
Sprint 2	P1	Front
Création de menu		
Personnalisation et aperçu du menu		
0/3		8
Sprint 2	P1	Front
Création de menu		
Liste des menus existants		
0/5		8
Sprint 2	P1	Front
Création de menu		
Exportation PDF		
0/1		13
Sprint 2	P1	Back
Back-office		
Gestion des impressions sur le back-office		
0/1		5
Sprint 2	P1	Front

Sprint 2	P1	Front
Back-office		
Ajouter un encart "Imprimer un menu" sur la page d'accueil		
0/2	2	

Sprint 2	P2	Back
Création de menu		
Exportation Deliveroo		
0/1	13	

Sprint 2	P2	Front
Création de menu		
Exportation Deliveroo		
0/1	3	

Sprint 2	P2	Front
Création de menu		
Encart partage sur Instagram		
0/2	3	

Sprint 3	P2	Back
Création de menu		
Partage sur Instagram		
0/2	13	

Sprint 3	P2	Front
Landing		
Informations légales		
0/3	3	

Sprint 3	P2	Front
Landing		
Page de tarification		
0/1	2	

Sprint 3	P2	Back
Middlewares de traitement des images		
0/2	8	

Sprint 3	P2	Back
Middleware de sécurité		
0/1	3	

Sprint 3	P2	Back
-----------------	-----------	-------------

Gestion du logging des erreurs

0/1 5

Sprint 3 P2 Front

Connexion

Déconnexion

0/1 2

Sprint 3 P2 Front

Infos utilisateur

0/2 5

Sprint 3 P2 Front

Dashboard

0/5 8

Sprint 3 P3 Front

Branding restaurateur

0/1 8

In Progress ⏳

Code Review 🔍

Testing ⚙️

Done ✅

Sprint 0 P1 Product Owner

Rédaction des spécifications
fonctionnelles

Sprint 0 P1 Designer

Création de la maquette Figma

Sprint 0 P1 Product Owner

Rédaction du backlog

Sprint 0

P1

Front

Rédaction des spécifications
techniques